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MODERNI TECHNOLOGIE V PRAXI |
REKONSTRUKCE KOSTELN{ VEZE V PETROVICICH U KARVINE

0 rekonstrukcich riiznych kostelnich véZf jsme na strankdch naSeho Casopisu psali nejednou a obdivovali jsme pritom zrucnost starych
mistrii i jejich soucasnych pokracovatelil. Oprava véze na kostele Svatého Martina v Petrovicich u Karviné vSak byla zcela jedinecna.
Zajimd Vas v cem? Tak Ctéte dal a posud'te sami.

, (ge) aAutor,Roofs.chroup,SemaCZ

race se ujala firma Roofs.cz Group, a. s., z Olo-
mouce. ProtoZe uz dfive realizovali nékteré zaji-

mavé pamatkové chrdnéné stavby, z nichz zmin-
me alespon kostel Neposkvrnéného poceti panny
Marie v Olomouci, dale kostely v Bilé Lhoté, Kopfivné,
Brodku u Prerova ¢i Citové, byly jejich reference do-
state¢nym argumentem pro to, aby jim byla nabidnuta
ti¢ast ve vybérovém fizeni. Uspéli a ziskali zakdzku
na kompletné novou véz. Ta plivodni byla z roku 1899
a slozili se na ni tehdy vSichni petrovicti. Kazdy pfi-
spél, ¢im mohl, a podle toho
taky konstrukce vypadala.
Z doneseného materidlu, ve
kterém nechybéla ani kula-
tina z tradicnich susékdi na
seno, byla véz ,slatdna“ do-
hromady. ,,KdyZ jsme krov

poprvé vidéli, fikd zastupce

annt I
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firmy Lukds Kuchafik, ,.kroutili jsme hlavami, protoze
bylo zfejmé, Ze dievo uz bylo predtim pouZito jinde.
Délat repliku takové konstrukce, to byla vyzval Ale
nezlstalo jen u toho, rozsah praci se postupné navy-
Soval i o dalsi polozky jako zhotoveni nového kfize,
repasi makovice i nové dubové okenice na zvonici

vyménou za dfivejsi smrkové.

Kromé technickych komplikaci pfibyly i ty orga-
niza¢ni. Nejsou lidi... ,S femeslIniky je v dne$ni dobé
problém. Snazime se mit ve firmé stabilné pét partii
po tfech a abychom toho dosahli, presvédcujeme
lidi v dGchodovém véku, aby zlstali. ZkouSeli jsme
to i jinak a mivali jsme az pét kluk( z u¢ndku, ale ani
jeden u femesla neziistal,” styska si pan Kuchaffk.

V Petrovicich by byvalo bylo zapotfebi pét zku-
$enych tesafl, ktefi by se zde rozhodné nenudili.
JenZe nebyli a taky ¢asovy harmonogram a stis-
nény prostor malého parkovisté pfed kostelem to-
muto feSeni nenahrdvaly. ,Rozhodli jsme se tedy
pro cestu maximdlniho vyuziti dfevoobrabéci CNC
technologie Hundegger, zaméfovaciho systému
Leica a vysoce kvalitniho ru¢niho elektrického nd-
fadi znacky Mafell,“ pokracuje mj privodce, ,tak-
to pfipraveny krov zvlddli sestavit mladi kluci pod
dohledem jediného zkuseného tesare. Ve vyuziti
novych technologif vidim feSeni do budoucna, pro-
toze odborniki bude stdle méné.”

Zrucné tesare zastal sice stroj, i tak se ale na
stavbé objevily potize, souvisejici s masivni vystav-
bou v lofiském roce. Nenasel se totiz nikdo, kdo by
postavil lesent. ,Shanéli jsme leSendfe po celém
Cesku, ale v daném terminu nebyl zadny volny. Na-
déji ndm dali Slovaci, ktefi préci sice pfislibili, ale
pofdad ji oddalovali,“ li¢i trable pan Kuchafik. Nako-
nec jsme se obratili na mistniho farafe Otce Tomas-
ze, plivodem z Polska, jestli nevi o nékom u nich.
A$lo to hned. Tomu se fika globalizace v praxi, kdyz
si pfipo¢teme, ze obrdbéci CNC stroj, ktery krov vy-
fezdval, se nachazi na Slovensku, stejné jako de-
vo. ,Jinak to neslo,“ konstatuje Kuchafik, ,protoze
v roce 2018 byl v Cesku obrovsky problém se v§im.
Napfiklad jsme méli na hale vyfezané krovy pro jiné
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realizace a stavebni firmy nam volaly, at pockdme
dva mésice, protoze nemaji cihly.”

Ale vratme se do Petrovic. Popsané postupy jesté
pofdd nejsou tou hlavni novinkou, kterd zde byla pou-
7ita. O ni opét hovoii pan Kuchafik: ,Zhruba pfed dvé-
ma lety jsme si pofidili software Sema pro navrhovani
a projekéni zpracovani drevénych konstrukci. Na nd-
sledném skoleni ndm pan Barto$, majitel spolecnosti
SemaCZ, s.r. 0., pfedstavil i méfici pfistroj Leica, ktery
zvlddne zméfit tesa'skou konstrukci z mista pred ob-
jektem. Ubezpecil nds, Ze ze ziskanych dat dokdZe na-
vrhnout a projekéné zpracovat kompletni konstrukce
krovu. V Petrovicich jsme se rozhodli, Ze této nabidky
vyuzijeme. Spolu s panem BartoSem jsme zaméfi-

li hlavni véz kostela ve vysce 20 metr(i. Pak uz jsme
se odevzdali do rukou techniky. Pfi zaméfovani jsme
prosli i vnitini ¢ast hlavni véze, a to nds utvrdilo v tom,
7e jiné cesty neni. Ze slataniny vSéeho mozného by-
chom novy krov klasickou cestou v terminu zkonstru-
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ovat nezvlddli.“ Do tydne byly namérené podklady
zpracované do vyrobni dokumentace, kterd byla ko-
necnym vystupem na obrabéci CNC stroj Hundegger.
Vyrobené prvky byly sestaveny na hale nedaleko Olo-
mouce s tim, Ze slozend véz se preveze do Petrovic

a jefdbovou technikou se vyzvedne a ulozi na zdénou
zvonici véze.

Pfi vypravéni vypadd cely postup idylicky, jenze
stavba, to je vzdycky mnoho nepresnosti a odchy-
lek. Neni'se tedy co divit obavam pana Kuchafika:
»M&li jsme samozfejmé obrovsky strach, Ze krov na
véz nesedne. Na druhou stranu jsme panu Barto$ovi
a jeho schopnostem véfili. Vyplatilo se to. Kdyz jsme
véz zvedli nahoru, tak sedla tpIné na milimetr! Nic
nebylo tfeba dale upravovat. Utvrdilo nds to v tom,
Ze pfi nedostatku zru¢nych femesinik( je spojeni
techniky a zruénych rukou ta sprdvnd cesta, jak do
budoucna dal stavby realizovat.”

Vyroba na CNC stroji nejenze fesila nedostatek
zkuSenych femeslnik(, ale usetfila i spoustu ¢asu.

V dilné odpadly potize s pocasim a bylo mozno pra-
covat bez prestavky. Ve firmé Roofs.cz Group, a. s.,
tenhle benefit uz sice znali z klasickych dfevosta-
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veb, ale sestaveni krov(i véZe na hale pro né bylo
novinkou. U historickych objekt totiz vzdy vyrabéli
krovy na stavbé jako repliky. Pokud se i vdm zdd, ze
neni mozné, aby stroj vytvarel sloZité ramenaty, pak
se mylite. Hundegger zvladne témér vsechno. Tyto
stroje jsou schopny si prvek otocit do potfebné po-
lohy a vytvofit vSechny ¢epy a dlaby. ,VSechno do
sebe krasné zapada, navic ¢epovani a kolikovdni je
idedlnim spojem na prevazené konstrukce,” chvali
Kuchafik. ,,Pokud prvek prece jen neni mozné vyro-
bit na obrdbécim stroji, pfichazi na fadu pasova pila
Mafell a zru¢né ruce tesari.”

Kdyz jsem se jela do Petrovic podivat, vyzkouse-
la jsem si na vlastni kiizi uzounkou cestu, klikatici se
mezi domky az k samotné polské hranici, kde kostel
stoji. Bylo obtizné si predstavit, jak se sem dostaval
jefab a po némivalnik s vézi o rozmérech 5,1x 4,7 m!
| vtomhle mi udélal jasno mdj priivodce: ,V prvni
fadé jsem hledal jefabnika, ktery by mél zkusenost
se zveddnim vézi. Jefab se pak na misto dostal cel-
kem v pohodé, protoze v priijezdu u fary byl dostatek
mista. Zato valnik byl velkym ofiSkem. Kvli nému se
musela sunddvat dopravni znacka, stfesni svod a i tak

mezi domem a plotem projel Uplné na tésno (obr. vie-
vo). Ve dvou mistech dokonce z(istaly ryhy jako dii-
kaz toho, Ze prostor pro auto byl tésny az pilis. Z haly
se jelo s poloZenou vézi, takze na vysku méla 4,7 m.
Dole, pfed samotnym vyjezdem ke kostelu, bylo nut-
no véz postavit, aby jeji Sitka byla co nejmensi, tedy
4,7 m. Zbylych 100 metr(i jsme jeli s véZi na stojdka.”

Pres vechna Uskali se podafilo dostat hotovou
vé7 ke kostelu v pozadovaném terminu, tedy pfed
slavnosti, pfi které ji pan biskup Msgre. Frantisek
Véclav Lobkowicz posvétil. ,To pro nds byla takova
perlicka na zavér realizace,” uzavird pan Kuchafik,
»dobrd prace a pochvala od mistnich pak ¢lovéka
upfimné zahteje u srdce.”

Sv(ij nézor na rekonstrukci kostela v Petrovicich
pfipojil i Jifi Bartos ze SemaCZ, ktery mél na sta-
rosti zaméfeni, zpracovani konstrukce, pfipravu dat
pro CNC a montdzni dokumentaci:

Kazdé netradi¢ni a atypické stavby jsou pro nds
vyzva a moznost ukdzat, ze Sema software neni ur-
¢en jen na ,standardni konstrukce’, ale nechaji se
v ném vytvofit i atypické a zajimavé véci. Protoze
Sema byla v po¢dtku zaméfena a vyvijena hlavné
na tesarské konstrukce, je takovato kostelni véz
paradni moznosti ukdzat funkénost softwaru v pra-
xi. | v zavddéni modernich technologii a propojeni
se softwarem je Sema dlouhodobé lidrem v oboru.
Dilkazem je prvni propojeni tesaiského softwaru
s CNC strojem a svétové prvni pocitacem nakresle-
ny a strojové vyrobeny krov jiz v roce 1987.

Zastoupeni SemaCZ samozfejmé v programu
také aktivné pracuje a zpracovava rizné zakdzky,
pfipadné pomahd zakazniklim s jejich projekty, na
které si tfeba netroufaji i z ¢asovych divod ne-
stihaji, ale pfesto zakdzku nechtéji ztratit. To mne
vedlo jiz pfed péti lety posunout nase moznosti
dale a k doposud pouzivanym méfidltim jako pasmo
a rucni ddlkomeér jsem se rozhod| zakoupit 3D zamé-
fovaci pfistroj Leica 3D Disto. Mnoho lidi se divilo
a povazovalo tuto investici za ,nendvratnou’. Jd jsem
ale mél jiny ndzor a dnes mohu konstatovat, ze se
investice vyplatila a vrétila. Uspora ¢asu, presnost
a rychlost méfeni a propojeni se softwarem pro za-
kresleni zakdzky jsou ¢innosti, bez nichz si uz tako-
véto akce opravdu nedovedu predstavit.

Ale vratme se ke konkrétni zakazce v Petrovi-
cich. Jak bylo uvedeno, stavajici konstrukce véze
kvili zdsahdm z minulych let uz nebyla ,uchopitelna
pro repliku 1:1. Zachovali jsme tedy tvar véze a kon-
strukci uzpdsobili jak s ohledem na demontaz sta-
vajici véZe, tak na vyrobu, pfepravu a montaz véze
nové. Prvnim krokem bylo zaméfit tvar a rozméry
véze. 3D Disto je v tomto ohledu opravdu dokonaly
nastroj. Pristroj jsme postavili dole, nedaleko paty
véze, a provedli méreni rozmérh a kontur ve vysce



pies 20 m pékné ze zemé. Zadné lezeni ve vyskdch
nebylo potieba. Pfistroj navic umoziiuje pfemisténi
pres ,zabezpecovaci body‘ s automatickym prepoc-
tem koordinace, a tedy i navazanim na méfent. Diky
tomu jsme mobhli pfistroj dvakrét pfemistit a praktic-
ky jsme obesli véz dokola. Ziskali jsme tak viditel-
nost a potfebné zamérené body ze vSech Ctyf stran.
Celé to trvalo zhruba tfi hodiny, i véetné prohlédnuti
vnitfni konstrukce nahore.

Zaméreni jsme ndsledné naimportovali do pro-
gramu Sema a podle néj jsme proved|i zakreslenf
konstrukce. Jiz z tohoto importu bylo patrné, ze véz
si,sedd‘ a je viiCi obdélnikovému pldorysu jiz o né-
kolik stupn(i ,pfekroucena’ - potvrdilo to tedy, ze uz
je opravdu nejvyssi ¢as na rekonstrukci.

Pfeneseny tvar jsme ,zpravidelnili‘ a uzplsobili
na zamérené rozméry. AC to na prvni pohled nevy-
padd, ptidorys véze je ve skutecnosti obdélnikovy
s rozdilem stran 30 cm a i na to tedy musela byt kon-
strukce tvarové uzptisobena, a to tak, aby pod horni
&dsti véze spodni obdélnik prechazel v pravidelny
osmiboky tvar.

Dalsi hlavni zménou v konstrukci bylo vynese-
ni hlavnich sloupti véze — z plivodniho diagonalniho
provedeni jsme zvolili dvojité kfizové — nikdo totiz
nevédel, v jakém stavu bude ulozeni diagonal a zda
nebude nutné jeho zpevnéni. To by pfi montdzi moh-
lo vée znacné zkomplikovat a protéhnout ¢as jefabu,
coz u takto velkého stroje znamend i znacné navysit
nezanedbatelné naklady na jeho provoz. Pro kfiZové
vyneseni se pripravily kapsy, a to diky rozmérovym
informacim ze softwaru jiz dopfedu pfed demontdzi
plivodni véZe. | toto se ukézalo jako dobré rozhodnu-
ti, nebot pfi nasledné demontazi se na rohu stavby
uvolnil kus fimsy. Také plivodni ulozeni bylo nejenom

ve $patném stavu, ale kazdé v jiné vysce, podle tam
piivodné ulozenych rozdilnych tramdl. Zabetonova-
nim ptivodnich kapes se rohy fimsy navic zpevnily, ale
hlavné se to mohlo provddét az po osazeni véze nové.
Dilezitym bodem, na ktery bylo tfeba myslet
u pfipravy konstrukce, bylo jiz zminéné rozdéleni na
dvé ¢dsti z diivodu montaze v hale a transportu na
stavbu. Konstrukéné tedy byly vytvoreny dvé samo-
statné Casti, které pak u kostela montdznici nasadili
na sebe a spojili dohromady. Nahoru jiz $la vézZ jako
celek. Na spodni ¢dsti u pozednicového vénce jsme
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udélali misto rohového platu preplatovani pomo-

ci dhlopfi¢ného prvku. Opét tak doslo ke zpevnéni
rohu a tvaru, ale i nasledné to umoznilo do této Cdsti
zakomponovat platle s oky, na kterych se celd véz
pfi osazovani jefabem zavésila.

Jakmile byla konstrukce odsouhlasend a dofe-
Seny drobné pfipominky, vyexportovali jsme z pro-
gramu Sema vyrobni data pro CNC stroj a vypisy
materidll pro objedndni feziva. Zaroven jsme vy-
selektovali kratké prvky, které velikosti neumoz-
novaly dostate¢né upnuti ve stroji a bylo nutno je
vyrobit ru¢né. Totéz platilo pro nékteré obloukové
prvky, které se dofizly pasovou pilou Mafell.

Zbytek pak uz byl na Roofs.cz Group - doprava
predvyrobenych dili, montdz na hale, oplechovdni
vetsi ¢asti véze, naklddka a transport... O tom uz se
ale psalo vyse.

Co dodat zdvérem? Asi jen to, Ze moderni tech-
nologie jsou, jak to tak vypadd i budou do budoucna
jedinou cestou, jak i nadale vytvéret a produkovat
naro¢né tesarské konstrukce. Nedostatek kvalifiko-
vané sily a zru¢nych mistr(i femesla, ktery je stdle
vétsi a vétsi, ndm bohuzel nedavd jinou moznost.
Pak uz staci jenom chut do prace, kvalitni spolupra-
ce a urcité se nebat novych technologii!

Roofs.cz Group, a. s., je rodinnd firma, kterou
zalozil v roce 1999 otec pana Kuchafika. Protoze byl
vyuceny klempit, vénovala se firma nejprve klem-
pitskym prvkiim a pak se postupné rozvijela. Nyni
dodavaji kompletni stfechy, rekonstruuji krovy na
historickych objektech a pro své zékazniky stavi di-
flizné oteviené ramové dievostavby z KVH profilii
a moderni roubenky z BSH profildi.

Lukas Kucharik
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